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In atenția: dlui Ministru Vlad Alexandrescu  

 Ministerul Culturii  

 

 

Raport final cu recomandări și obligativități privind verificarea în teren a 
conformității lucrărilor efectuate la Parcul Nicolae Romanescu din Craiova 

 

 

Stimate domnule Ministru Alexandrescu,  

 

În data de 29 martie a fost numită de Ministrul Culturii, prin Ordinul 2219 din data de 
29.03.2016, Comisia pentru verificarea în teren a conformității lucrărilor efectuate în 
Parcul Nicolae Romanescu din municipiul Craiova – cod Lista Monumentelor Istorice 
DJ-II-a-A-07924 – cu documentația avizată de Ministerul Culturii și pentru a evalua 
impactul cultural al intervențiilor municipalității efectuate asupra monumentului 
istoric.  

Pe 29 martie susnumita Comisie s-a întrunit la sediul Ministerului Culturii pentru a 
analiza documente ce au fost prezentate spre avizare Ministerului Culturii și care au 
făcut subiectul Avizului nr. 194 din 30.09.2014.  

În perioada 30 martie – 1 aprilie 2016 a avut loc vizita in situ a comisiei numită în 
vederea verificării pe teren a lucrărilor executate, a conformității acestora cu avizul 
eliberat de Ministerul Culturii precum și pentru a evalua impactul lucrărilor și a 
modului în care acestea se execută asupra parcului Nicolae Romanescu. 

În urma vizitei în parc efectuată de comisie pe 30 martie 2016 a fost redactat un 
raport preliminar ce a fost transmis prin e-mail domnului Ministru Alexandrescu pe 31 
martie 2016, raport înregistrat la Cabinet Ministru cu numărul 2855/7.04.2016. În 
urma acestui raport preliminar s-a luat decizia de a contacta Inspectoratul de Stat în 
Construcții, Agenția pentru Protecția Mediului și Garda de Mediu – Dolj pentru a li se 
semnala o serie de probleme privind lucrările ce se execută în parcul Nicolae 
Romanescu. Menționăm că la vizita pe teren a participat și domnul Marcel Berendei 
de la Direcția Județeană pentru Cultură.  

Pe data de 31 martie 2016 dimineața membrii Comisiei s-au deplasat la sediul 
Primăriei Craiova pentru a consulta o serie de documente ce au stat la baza 
proiectului în cauză. Ulterior a avut loc o întâlnire între membrii susnumtiei Comisii și 
reprezentanți ai altor părți interesate, întâlnire în cadrul căreia au fost semnalate 
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problemele observate pe șantier. Ca urmare a vizitei comune în parc s-a decis 
organizarea unei ședințe de lucru în cadrul căreia a fost redactată o minută 
cosemnată de participanți și transmisă prin e-mail domnului Ministru Alexandrescu 
pe 31 martie 2016 și înregistrată cu numărul 2855/7.04.2016. La acestă întâlnire au 
participat: 

Adrian Istrate - manager proiect - din partea executantului 

Brancu Petru - manager de proiect - din partea executantului 

Cioană Ion Liviu - administrator - S.C. MITLIV Exim S.R.L. 

Staicu Ramona - șef serviciu - S.C. MITLIV EXIM S.R.L. 

Călinoiu Gheorghe - comisar șef - Comisariatul Județean Dolj - Garda Națională de 
Mediu 

Dina Viorica - comisar - Comisariatul Județean Dolj – Garda Națională de Mediu 

Gorgoteanu Andreea - comisar - Comisariatul Județean Dolj – Garda Națională de 
Mediu 

Filip Aurelia - director - RAADPFL Craiova 

Iordache Marinică - Secția Zone Verzi - RAADPFL Craiova 

Nuță Maria - Director executiv Direcția Investiții, Achiziții și Licitații - Primăria 
Municipiului Craiova 

Rădulescu Oana - Director executiv - D.E.I.P. 

Obrocea Gheorghe - Director - Direcția Județeană pentru Cultură 

Davidescu Cătălin - Consilier - Direcția Județeană pentru Cultură 

Berendei Marcel - Consilier - Direcția Județeană pentru Cultură 

Mateescu Monica – Director Executiv - A.P.M. Dolj 

Mazilu Danuzia – șef serviciu - A.P.M. Dolj 

Marinescu Cristina – consilier - A.P.M Dolj 

Florescu Cătălin – șef serviciu - C.F.M 

Mateescu Octavian – director executiv - Poliția Locală a Municipiului Craiova 

Florescu Ștefan – șef birou Disciplina Construcțiilor - Poliția Locală a Municipiului 
Craiova 



3	/	10	
	

precum și membrii comisiei de verificare care au cosemnat documentul 
susmenționat. Menționăm că la vizita comună în parc au participat și reprezentanții 
Inspectoratului de Stat în Construcții precum și cei doi Viceprimari ai Craiovei, 
domnii Mihail Genoiu și Dan Dașoveanu. Cel din urmă a participat și la cea mai mare 
parte din discuțiile ce au avut loc ulterior în cadrul ședinței de lucru ce a avut loc la 
sediul organizării de șantier din parcul Nicolae Romanescu. La ședință a participat 
pentru scurt timp și dl. Ministru Secretar de Stat Mihai Ghyka.  

În urma acestei întâlniri și a observațiilor și recomandărilor făcute de comisia numită 
de Ministerul Culturii, reprezentanții Primăriei Craiova au dat Ordinul de sistare 
parțială a lucrărilor aferente contractului nr. 150518/09.10.2015, respectiv lucrări de 
realizare a săpăturilor de fundare a împrejmuirii parcului și a gardului din jurul 
insulelor și a malurilor de lac, ordin emis la data de 01.04.2016 cu nr. 62855. Pe 
parcursul sistării parțiale a acestor lucrări reprezentații executanților împreună cu 
reprezentanții Primăriei Craiova și ai RAADPFL s-au obligat să execute o serie de 
lucrări de remediere a distrugerilor făcute asupra arborilor din parc.  

La data de 4 aprilie 2016 a avut loc, la sediul Ministerului Culturii, o a doua verificare 
a documentației depuse la Ministerul Culturii și a confruntării acesteia cu o serie de 
documente puse la dispoziție de angajații primăriei Craiova (studiul istoric, clasarea 
notificării eliberată de Agenția pentru Protecția Mediului Dolj cu numărul 
2060/21.02.2013, Propunerea tehnică pentru organizarea de șantier redactată de 
MITLIV, avizul eliberat de Direcția Județeană pentru Cultură Dolj cu nr. 
19/27.02.2013). 

Pe 5 aprilie 2016 a avut loc, la sediul Ministerului Culturii, o întâlnire între membrii 
comisiei și  reprezentanții echipei de proiectare:  

Ec.  Leonard Adrian Șerban, Director General 360 inginerie urbanism arhitectură 
SRL, manager proiect, coordonare specialități, etc.  

Arh. Răzvan Lacraru – Șef de proiect, arhitectură, coordonare specialități. 

Dr. Habil. Arh. Hanna Derer – Consultant Specialitate. 

Ing. Mihai Măleanu – Drumuri, alei, poduri, podețe, drenaje. 

Ing. Liviu Câmpureanu – Apa-canal, irigații, instalații diverse 

În cadrul acestei întâlniri membrii comisiei au cerut o serie de lămuriri privind posibile 
neconcordanțe cu observațiile făcute în teren sau în cadrul documentației analizate.  

În data de 6 aprilie, Comisia a formulat un referat privind “Necesitatea luării, în 
regim de urgență, a unor măsuri reparatorii și de protecție a vegetației din 
Parcul Nicolae Romanescu”. Acesta a fost înregistrat la Cabinet Ministru sub 
nr. 2855/ 07.04.2016. Necesitatea stringentă a acestor măsuri este motivată de 
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acțiunile de distrugere a arborilor din parc prin proasta organizare a șantierului și prin 
utilizarea în cadrul lucrărilor de execuție a unor utilaje mari, neadaptate sitului: 

a. Tăierea de rădăcini și lăsarea acestora decopertate pentru un timp 
îndelungat; ceea ce duce la riscul îmbolnăvirii arborilor 

b. Tasarea terenului din jurul rădăcinilor (în zonele de protecție ale rădăcinilor – 
acestea nefiind stabilite în teren)  

c. Decopertarea și rănirea extensivă a unor rădăcini, prin circulația cu utilaje 
grele în zonele de protecție a rădăcinilor  

d. Rănirea trunchiurilor de arbori prin manipularea neglijentă a utilajelor mari  
e. Rănirea pneumatoforilor chiparoșilor, prin rularea pe aceștia cu utilaje grele 

În consecință, documentul redactat conține o serie de măsuri minimale pentru 
tratarea rădăcinilor tăiate sau decopertate în vederea reducerii pe cât posibil a 
riscurilor de îmbolnăvie a arborilor. La data de 7 aprilie documentul a fost transmis și 
prin e-mail de către dl. Consilier al Ministrului Culturii, Adrian Bălteanu, tuturor 
părților interesate.  

În urma vizitelor efectuate pe tren, a consultării părților implicate și a analizării 
documentelor ce ne-au fost puse la dispoziție (Tema de proiectare, Certificatul 
de urbanism, D.T.A.C., P.T., avizele eliberate de Ministerul Culturii, Direcția 
Județeana pentru Cultură Dolj, Clasarea Notificării eliberate de APM, Propunerea 
tehnică pentru organizarea de șantier, documente aferente evoluției proiectului 
emise de Primăria Craiova), dar  în absența unora dintre proiectele de DE ce nu 
ne-au fost puse la dispoziție, precum și a notelor de șantier și a unei serii de 
studii ce nu au putut fi consultate, concluziile Comisiei de verificare sunt 
următoarele: 

1. Din punct de vedere al lucrărilor de arhitectură și construcții avizate de 
Ministerul Culturii în conformitate cu documentul nr. 194 din 30.09.2014., 
lucrările ce sunt efectuate în teren sunt în conformitate cu documentația 
înaintată spre avizare și cu avizul eliberat. Menționăm că aceste observații 
sunt parțiale deoarece, dat fiind stadiul avansat al lucrărilor, nu au putut fi 
observate lucrările ascunse.  
 

2. Din punct de vedere al proiectului avizat de Ministerul Culturii, lucrările de 
împrejmuire a insulelor și a malurilor lacului sunt executate fără aviz, acestea 
nefiind propuse în cadrul proiectului inițial. Realizarea acestor garduri a fost 
motivată de către reprezentanții Primăriei Craiova de siguranța în exploatare, 
în acest sens fiind menționate cazuri de accidente soldate cu înec (copii care 
se dau cu sania pe panta de lângă lac ).  

a. Nu a fost pus la dispoziție nici un act adițional prin care aceste lucrări 
să fie incluse în cadrul proiectului. Proiectul acestor împrejmuiri nu a 
fost avizat de Ministerul Culturii și nu a primit acordul proiectanțior, 
conform afirmațiilor aceastora. 
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b.  Din punct de vedere al peisajului, împrejmuirile au un impact negativ, 
blocând perspectivele către lac. Din punct de vedere al siguranței în 
exploatare, problemele semnalate de reprezentanții primăriei au fost 
înlocuite cu alte potențiale probleme (în cazul săniușului - riscuri de 
rănire gravă datorate masivității gardului) 

 
3. Din punct de vedere al lucrărilor de rețele edilitate s-a remarcat instalarea pe 

o serie de alei ale parcului a unui număr excesiv de stâlpi de iluminat și de 
supraveghere video, astfel încât interaxul de cca 15-16m prevăzut în cadrul 
proiectului avizat de Ministerul Culturii nu este respectat, interaxul măsurat la 
fața locului variind între 5,5 m și 9 m. În privința interaxului prevăzut în cadrul 
proiectului avizat, proiectanții au declarat că nu a fost făcută nici o revenire 
asupra proiectului.  

a. Efectele majorării numărului de stâlpi de iluminat variază de la impactul 
negativ asupra percepției peisajului, aleile fiind mai degrabă bordate de 
un aliniament de stâlpi decât de vegetația arboricolă (un studiu de 
peisaj ar fi fost necesar în acest sens) până la posibile efecte negative 
asupra florei și faunei din parc (poluarea cu lumină nepermițând 
perioade de repaus a vegetației și având efecte negative asupra 
faunei, în special a păsărilor). 

b. Dincolo de aceste aspecte, semnalăm și un posibil impact negativ 
asupra cheltuielilor aferente acestei lucrări.  

c. Menționăm că nu am avut acces la nici un act adițional privind 
amplasarea stâlpilor de iluminat.   

 
4. Din punct de vedere al irigațiilor propuse, proiectanții au menționat un studiu 

hidrografic la care nu am avut acces. Nu a fost realizat nici un studiu 
pedologic. Menționăm doar că, din punct de vedere al vegetației existente în 
parc, sistemul de irigații prevăzut nu este adaptat pe tipologii vegetale și 
poate deveni chiar dăunător în cadrul masivelor arboricole, unde ar fi trebuit 
realizat (în cazul în care s-ar fi demonstrat utilitatea) un sistem de udare cu 
picurare la rădăcină.  

a. Astfel, irigarea în zone plantate în masiv sau în zonele care au în 
componență arbori de talie mare este recomandat a se face cu un 
sistem de irigare pentru rădăcini ce permite pătrunderea apei, 
oxigenului și substanțelor nutritive în sol. Acest sistem evită 
compactarea solului și ajungerea apei și nutrienților în mod direct la 
rădăcinile arborilor.  

b. Sistemul de udare pentru rădăcini (mai ales în zona masivelor) trebuie 
realizat cu dispozitive de distribuire a apei cu cap barbotor sau emițător 
de picurare. Sistemul poate fi instalat la o adâncime ce variază între 
cca 25 cm  și  1m. Sistemul propus trebuie să  promoveze  protecția 
arborilor și udarea eficientă. 
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5. O serie de lucrări de rețele realizate cu lucrări ascunse trebuie verificate de o 
comisie de specialiști, în acest sens menționăm în mod particular lucrările de 
drenaj. Din observațiile făcute pe teren există un număr suplimentar de 
drenuri ce nu sunt prevăzute în proiect. Este posibil ca acestea să fie 
executate pentru rezolvarea unor probleme tehnice specifice pe durata 
execuției lucrărilor, urmând ca ulterior să fie îndepărtate, dar nu putem 
concluziona în absența documentelor necesare. Proiectul avizat prevede 
“colectarea apelor pluviale conform noilor cote ale profilului aleilor” fără ca un 
proiect de sistematizare verticală (altul decât cel ce prevede pantele aleilor) 
să fie prezentat. În urma observațiilor pe teren o parte din apele pluviale de pe 
aleile carosabile interioare parcului se deversează direct în lac, fapt ce ridică 
o serie de probleme:  

a. Proiectul inițial avizat, care cuprindea și sistemul de drenaj propus, 
prevedea plantarea cu gazon de diferite tipuri a întregii suprafețe a 
parcului, fapt care determina în mod necesar utilizarea de îngrășăminte 
ce ar fi ajuns în apa lacului.  

b. Menționăm că, dată fiind necesitatea tratării arborilor afectați cu 
substanțe specifice (concentrații de azot și fosfor), este posibil să fie 
necesare o serie de măsuri de protecție a apelor.  

c. Nu putem evalua impactul asupra apelor în absența analizelor ce 
trebuiau efectuate privind calitatea apelor în conformitate cu Legea 
apelor 107/1996 (art.16), NTPA 001 și NTPA 002 și altor documente 
privind protecția apelor ce sunt în vigoare. 

d. Considerăm că  erau şi sunt necesare: avizul de mediu și un aviz de la 
Apele Române – administrator de drept a apelor aflate în domeniul 
public în conformitate cu Legea 107/1996, art.4, alineat (2)  

e. În acest sens recomandăm efectuarea de analize și estimări de 
specialiști atestați de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.  

Din punct de vedere a documentelor consultate putem concluziona 
următoarele: 

1. Tema de proiectare elaborată de Direcția elaborare și implementare proiecte 
a Primăriei Craiova cu nr. 8614/18.01.2013  nu este adaptată nici unui proiect 
ce privește (re)amenajarea unui parc existent nici unui proiect ce vizeză un 
obiectiv ce face parte din patrimoniul național.  

a. Astfel, deși în cadrul temei de proiectare se menționează (în cadrul 
motivării necesității intervenției) alterarea structurii dendrologie a 
parcului, în cadrul specificațiilor tehnice privind obiectul contractului 
sunt menționate doar defrișări ale vegetației spontane și refacerea 
poienilor și a suprafețelor acoperite cu gazon. Subliniem faptul că 
defrișările propuse în temă nu puteau fi executate în absența unui 
studiu dendrologic preliminar.  
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b. De asemenea este propusă plantarea de material dendro-floricol fără a 
afecta valorile stilistice specifice obiectivului, dar nu este cerut un 
studiu de peisaj privind compoziția vegetală istorică a parcului.  

c. Tema de proiectare consideră ca fiind necesară expertiza tehnică doar 
pentru elementele construite și cere propuneri pentru eventuale studii 
suplimentare în cazul în care vor fi considerate necesare.  

d. Cu toate acestea studiul dendrologic, deși recomandat și în cadrul 
studiului istoric, nu a fost realizat. Singurele studii cerute explicit în 
tema de proiectare sunt studiul topografic și studiul geotehnic precum 
și analiza cost-beneficiu.  

e. Deși studiul istoric recomandă elaborarea unui studiu dendrologic, 
acesta nu a fost realizat nici de proiectanți (ca studiu de fundamentare 
a proiectului), acest studiu nefiind inclus in tema de proiectare; nici de 
beneficiari (Primăria Craiova). 

f. În confomitate cu legea 24/2007 articolul 17, alineatul (1), obligația 
organizării și conducerii registrelor spațiilor verzi revine autorităților 
administrației publice locale. Totodată aceeași lege, la articolul 10, 
alineatul (1) menționează obligația municipiilor de rang 0 și 1 de a 
elabora strategii și un plan de acțiune pentru conservarea și 
dezvoltarea rețelei de spații verzi până la data de 1.01.2011.   

g. Menționăm că registrul spațiilor verzi nu este sinonim cu un studiu 
dendrologic detaliat, dar considerăm că, dacă registrul ar fi fost 
elaborat în timp util, acesta ar fi putut reprezenta un document de 
fundamentare a proiectului ce ar fi evitat efectele negative constatate 
pe teren.  

h. Menționăm și faptul că, deși în tema de proiectare este cerută atât 
Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (D.A.L.I.) aceasta 
nu a putut fi consultată nici la sediul Ministerului Culturii nici la sediul 
Primăriei Craiova. Totodată, tema cere realizarea Proiectului Tehnic 
(PT) și a Detaliilor de Execuție (DE), dar nu am putut consulta decât 
documentele aferente PT și parțial cele de DE, așa cum sunt ele 
depuse la  Ministerul Culturii. A fost consultată la sediul Ministerului 
Culturii și Documentația Tehnică pentru Autorizarea Construcției 
(D.T.A.C.). 
 

2. Caietele de sarcini redactate de proiectant sunt formale, fără referire clară la 
șantierul în cauză. Aceste caiete de sarcini nu fac referire la măsurile 
necesare de protecție a vegetației, fiind elaborate similar cu cele ce prevăd 
lucrări în mediul construit. Motivarea acestei situații a trimis la absența unui 
studiu dendrologic sau a unei ridicări topografice a vegetației deși acestea au 
fost cerute de către proiectanți beneficiarului. Cu toate acestea menționăm că 
o serie de măsuri-cadru (similare celor din documentul de recomadări 
transmise de comisie) puteau fi prevăzute și în absența ridicări topografice a 
vegetației.  
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3. Memoriul tehnic general depus spre avizare prevede adaptarea utilajelor la 

poluarea fonică, dar nu face prevederi privind adaptarea utilajelor la 
intervențiile într-un spațiu puternic vegetalizat, fapt ce a condus la o serie de 
intervenții agresive asupra sistemului radicular al arborilor maturi din parc. 
Utilaje nu sunt adaptate nici din punct de vedere al securității utilizatorilor pe 
perioada lucrărilor.  

a. Același memoriu tehnic menționează că planul de securitate și 
sănătate va fi elaborat de antreprenori. Acest plan nu ne-a fost pus la 
dispoziție pentru a analiza modul în care este asigurată siguranța 
utilizatorilor parcului pe timpul șantierului. 

b. În același timp se menționează în D.T.A.C. – în cadrul Referatului de 
specialitate cu privire la starea de conservare a componentelor 
arhitecturale din piatră naturală, piatră compozită și metal cu propuneri 
de restaurare, reabilitare și conservare; Cap III.1. – Organizarea de 
șantier -  faptul că „întrucât Parcul N. Romanescu va rămâne deschis 
publicului vizitator pe perioada desfășurării lucrărilor, se va avea 
permanent în vedere impactul visual perceput de către vizitatori, astfel 
ca locația să fie împrejmuită și asigurată. Se vor îngrădi incinte pentru 
fiecare element, astfel încât să fie scos din circuitul de vizitare pe 
perioada lucrărilor de reabilitare.” 

 
4. Documentația avizată menționează faptul că executantul va utiliza în mod 

exclusiv circulațiile carosabile existente sau, în caz de necesitate, va întocmi 
documentația necesară și va cere avizarea deschiderii de noi accesuri și 
trasee. În urma vizitei pe teren s-a constatat faptul că utilaje grele erau 
utilizate pe toată suprafața parcului fără organizarea unor trasee clare și 
utilizând o serie de accesuri ce nu erau prevăzute inițial în plan (de ex. 
accesul dinspre strada Fântâna Popova). Nu ne-a fost pusă la dispoziție o 
documentație privind deschiderea de accesuri noi și trasee pentru a putea 
analiza conformitatea execuției cu documentele respective.  

 

Concluzii și recomandări  

În concluzie, considerăm că modul în care tema de proiectare a fost concepută a 
condus la o neadaptare a intervențiilor în cadrul parcului şi la situația actuală de pe 
teren. În acest sens, studiul dendrologic recomandat explicit în cadrul studiului istoric 
ar fi fost necesar să fie impus de tema de proiectare.  

Din punct de vedere al avizării, considerăm că era necesară eliberarea acordului de 
mediu și analizarea serioasă a impactului asupra mediului a proiectului propus, în 
concordanță cu legea 24/2007 care le prevede explicit ca obiective ale administrării 
spațiilor verzi (în care sunt incluse și parcurile). În acest sens articolul 7. din legea 
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24/2007 prevede că prin administrarea spațiilor verzi trebuie asigurate: „protecția și 
conservarea spațiilor verzi pentru menținerea biodiversității lor; menținerea și 
dezvoltarea funcțiilor de protecție a spațiilor verzi privind apele, solul, schimbările 
climatice, menținerea peisajelor în scopul ocrotirii sănătății populației, protecția 
mediului și asigurarea calității vieții; regenerarea, extinderea, ameliorarea 
compoziției și a calității spațiilor verzi; elaborarea și aplicarea unui complex de 
măsuri privind aducerea și menținerea spațiilor verzi în starea corespunzătoare 
funcțiilor lor”. Totodată, conform articolului 15 al legii 24/2007 „controlul realizării 
măsurilor de protecție a spațiilor verzi este exercitat de instituțiile abilitate de 
autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, autoritatea publică centrală 
pentru administrație și interne, autoritățile administrației publice locale și de unitățile 
fitosanitare locale pentru protecția plantelor”. 

Urmare a tuturor observațiilor făcute până acum considerăm necesare 
următoarele măsuri: 

1. În cadrul lucrărilor ce urmează a fi executate în continuare se vor aplica în 
totalitate și în toate cazurile măsurile de protecție a vegetației trimise prin 
referatul privind necesitatea luării, în regim de urgență, a unor măsuri 
reparatorii și de protecție a vegetației din Parcul Nicolae Romanescu, 
înregistrat la Cabinet Ministru sub nr. 2855/ 07.04.2016. cât și prin  referatul 
privind măsuri de protecţie a vegetaţiei în timpul lucrărilor de construcții și 
infrastructură în Parcul Nicolae Romanescu din Craiova înregistrat la 
Ministerul Culturii cu nr. 2928/11.04.2016  
 

2. Imediat după finalizarea execuției proiectului actual și a recepției lucrărilor se 
impune realizarea unui plan multianual de gestionare peisagistică a vegetației 
bazat pe un studiu pedologic, a unui releveu detaliat al vegetației existente și 
al unui studiu dendro-floricol istoric și exhaustiv.  

a. Studiul pedologic, releveul vegetației, studiul dendro-floricol și planul 
de gestionare peisagistică trebuie realizate până cel târziu la sfârşitul 
anului 2017 ţinând cont că un astfel de studiu se desfăşoară de-a 
lungul a patru anotimpuri. 

b. Se vor aloca fondurile necesare implementării planului de gestionare 
peisagistică în conformitate cu legea 24/2007, art. 11, alineatul (1) care 
prevedă că „autoritățile administrației publice centrale și locale sunt 
obligate să asigure finanțarea materialului dendricol și a lucrărilor 
aferente necesare pentru amenajarea terenurilor și regenerarea 
vegetației în spațiile verzi proprietatea acestora.” 
 

3. Pe termen scurt, se recomandă o analiză a impactului asupra mediului a 
lucrărilor proiectate și efectuate în Parcul Nicolae Romanescu de către o 
comisie specializată. 
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4. Se vor sista definitiv lucrările de împrejmuire a insulelor și a lacului realizate 
fără aviz până la îndeplinirea următorilor pași:  

a. Dacă beneficiarul consideră necesară realizarea acestor garduri pentru 
motive de siguranță în exploatare a parcului această cerință trebuie 
exprimată explicit în scris, fiind necesară realizarea unui proiect de 
împrejmuire care să utilizeze fundațiile actuale ce au fost deja realizate 
în teren  

b. Proiectul ce va fi realizat va fi adaptat cerințelor de siguranță și va fi 
adaptat din punct de vedere peisager.  

c. Acest proiect va trebui avizat de Ministerul Culturii  

 

Membrii Comisiei de verificare: 

Dr. arh. Ioana Tudora – conferențiar Universitatea de Științe Agronomice și Medicină 

Veterinară București, Departamentul Peisagistică 

 

 

 

Ing. Peis. Andreea Răducu – Lefter – Asociația Peisagiștilor din România – 

Președinte Filiala București 

 

 

 

Ing. Peis. Alexandru Mexi – Asociația Peisagiștilor din România – Filiala București 

 

 

 

 

 

 

 

București 11.04.2016  

 

 

  


